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Szanowni Państwo
Mamy przyjemność przedstawić wstępną kalkulację kosztu  migracji naszego rozwiązania - programu Asseco Softlab ERP na architekturę trójwarstwową i nowego klienta dostępowego WEB
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i użytkowników systemu Asseco Softlab ERP, którzy docenili wysoką jakość rozwiązania, jego funkcjonalność i stabilność zdecydowaliśmy przygotować projekt migracji rozwiązania Asseco Softlab ERP na architekturę trójwarstwową i nowego klienta dostępowego WEB.
Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag czy wątpliwości bardzo prosimy o bezpośredni kontakt.
Poniżej przedstawiamy, proponowany zakres usług wdrożeniowych, metodologię i harmonogram realizacji projektu, jak również wstępną kalkulację kosztu wdrożenia.

Z poważaniem,
<Imię i Nazwisko>
<Stanowisko>
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[bookmark: _Toc332466128][bookmark: _Toc451337829]Metryka dokumentu
	[bookmark: _Toc213144081][bookmark: _Toc340831536]Adresat wstępnej kalkulacji kosztu:
	do uzupełnienia

	[bookmark: _Toc213144083][bookmark: _Toc340831538]Przedmiot wstępnej kalkulacji kosztu:
	Wstępna kalkulacja migracji programu Asseco Softlab ERP na architekturę trójwarstwową i nowego klienta dostępowego WEB

	[bookmark: _Toc213144085][bookmark: _Toc340831540]Kalkulacja przygotowana przez:
	[bookmark: _Toc213144086][bookmark: _Toc340831541]do uzupełnienia (osoba, stanowisko w Asseco BS, tel. kom. adres e-mail).

	[bookmark: _Toc213144087][bookmark: _Toc340831542]Data złożenia:
	do uzupełnienia

	[bookmark: _Toc213144089][bookmark: _Toc340831544]Wersja wstępnej kalkulacji kosztu:
	do uzupełnienia

	[bookmark: _Toc213144091][bookmark: _Toc340831546]Data ważności:
	do uzupełnienia





[bookmark: _Toc340739752]

[bookmark: _Toc451337830]Dane oferenta
	Nazwa:
	Asseco Business Solutions S.A.

	Siedziba Firmy:
	20-607 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4c

	Telefon:
	+48 81 535 30 00

	Fax:
	+48 51 535 30 05

	E-mail:
	info@assecobs.pl

	Oddział/Biuro
	do uzupełnienia

	Adres:
	do uzupełnienia

	Telefon:
	do uzupełnienia

	Fax:
	do uzupełnienia

	E-mail:
	do uzupełnienia

	Kapitał zakładowy:
	167 090 965 PLN

	NIP:
	522 26 12 717

	KRS:
	Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028257

	Zarząd Spółki:
	Wojciech Barczentewicz – Prezes Zarządu

	
	Piotr Masłowski – Wiceprezes Zarządu

	
	Andreas Enders – Wiceprezes Zarządu

	
	Mariusz Lizon – Członek Zarządu






[bookmark: _Toc340739780][bookmark: _Toc192863299][bookmark: _Toc235262883][bookmark: _Toc242093338][bookmark: _Toc259789743][bookmark: _Toc321312475][bookmark: _Toc451337831][bookmark: _Toc447977921][bookmark: _Toc447977990][bookmark: _Toc449553963][bookmark: _Toc450207035][bookmark: _Toc451333147][bookmark: _Toc340739781]Przedmiot wstępnej kalkulacji
[bookmark: _Toc340738504][bookmark: _Toc340738788][bookmark: _Toc340739782][bookmark: _Toc340831580]
Przedmiotem niniejszej kalkulacji jest migracja programu Asseco Softlab ERP na architekturę trójwarstwową i nowego klienta dostępowego WEB.
Migracja wprowadza nową, trójwarstwową architekturę systemu opartą o serwer aplikacji IIS oraz nowego klienta dostępowego WEB.
Migracja z założenia ma być „przeźroczysta“ dla logiki biznesowej, co sprawi, że pod względem funkcjonalnym  będzie to ciągle ten sam system, który zawiera szereg dedykowanych dla Państwa rozwiązań. 
[image: Dlaczego Asseco Softlab ERP - doradcy slajder2]
Jako wskaźniki porównawcze przyjmijmy dwa kluczowe obszary które uwzględniane są podczas podejmowania decyzji o rozwoju  czy wymianie oprogramowania.
BEZPIECZEŃSTWO:
· Zachowane dotychczasowe funkcjonalności
· Możliwa praca hybrydowa (użytkownicy mogą pracować równololegle na kliencie dostępowym EXE)
WZGLĘDY EKONOMICZNE:
· Relatywnie niskie koszty migracji
· Któtki czas trwania projektu
· Miejsze zaangażowanie zasobów klienta
· Zminimalizowana konieczność wykonywanani testów regresji
· Krótki czas stabilizacji

[bookmark: _Toc340739807][bookmark: _Toc447808245][bookmark: _Toc451337832]Metodyka realizacji projektu 

Opracowana została metodologia realizacji projektu migracji Asseco Softlab ERP na architekturę trójwarstwową i nowego klienta dostępowego WEB, uwzględniająca opisane poniżej (kluczowe) etapy:
· Przygotowanie i konfiguracja infrastruktury – etap, w trakcie którego zespół projektowy Asseco BS przeprowadza inwentaryzację istniejącej u klienta architektury sprzętowej. W zależności od przyjętych założeń Asseco BS przygotuje i skonfiguruje niezbędne środowiska (infrastruktury komunikacyjnej i systemowej) dla testowego i produkcyjnego uruchomienia systemu Asseco Softlab ERP przez nowego klienta dostępowego.
· Produkcja i testy wewnętrzne systemu – etap realizowany przez przedstawicieli Asseco BS. Podczas jego trwania wykonywane są prace programistyczne, konfiguracyjne. Ponadto w składa się z części związanej z testami wewnętrznymi systemu. Testy funkcjonalne obejmą kluczowe procesy biznesowe odwzorowane w systemie. 
· Testy zewnętrzne – etap realizowany wspólnie przez wyznaczonych przedstawicieli Asseco BS i klienta. Szczegółowy plan testów (testowane obszary oraz kryteria poprawności działania) jest ustalany przez zespół projektowy. 
· Szkolenie dla kluczowych użytkowników z nowego interfejsu.  Są to szkolenia dla Administratorów systemu w zakresie nowej architektury i zarządzania serwerem aplikacji, dla Użytkowników systemu - w zakresie interfejsu.
· Uruchomienie pilotażowe systemu – rozpoczęcie pracy na produkcyjnej wersji systemu przez wytypowaną grupę użytkowników. 
· Nadzór i stabilizacja po pilotażowym uruchomieniu systemu – ustalony przez strony okres, w którym prowadzone są prace monitorujące poprawność uruchomionego systemu, jak również działania eliminujące zidentyfikowane nieprawidłowości funkcjonowania w warstwie aplikacyjnej.
· Start produkcyjny w całej firmie – rozpoczęcie pracy na produkcyjnej wersji systemu przez wszystkich użytkowników. 
· Pierwszy okres eksploatacji  – obejmuje działania analogiczne do pierwszego okresu eksploatacji po uruchomieniu pilotażowym i dotyczy pracy systemu w pełnym i docelowym wymiarze.
· Nadzór projektowy i wdrożeniowy – realizowana równolegle do wszystkich wymienionych powyżej etapów bieżąca koordynacja przez konsultantów Asseco BS, zarówno poszczególnych operacyjnych zadań wdrożeniowych, jak również projektu jako całości.
[bookmark: _Toc447808263][bookmark: _Toc451337833]Wstępna kalkulacja cenowa
[image: C:\Users\Karolina\Desktop\Foto i ikonki\ikonki\Black\asseco_icon_money_v2.png]W poniższym rozdziale przedstawiona została propozycja cenowa migracji systemu Asseco Softlab ERP na architekturę trójwarstwową i nowego klienta dostępowego WEB.

[bookmark: _Toc447808264][bookmark: _Toc451337834]Ogólne warunki kalkulacji
	Warunki ogólne 

	Wstępna kalkulacja kosztu ważna jest przez … dni od daty jej złożenia, tj. do: ……...201… r.

	Do wszystkich cen zawartych w kalkulacji należy doliczyć podatek VAT.

	Niniejsza kalkulacja dotyczy zakresu prac wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. Wymagania klienta wykraczające poza ten zakres lub go rozszerzające podlegają dodatkowej wycenie.

	W kalkulacji nie zostały zawarte koszty zakupu stacji roboczych (komputerów stacjonarnych, notebooków lub innych); przyjęto założenie, że wszyscy użytkownicy systemu będą wyposażeni 
w odpowiedniej klasy urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows

	Jeśli nie napisano inaczej wymienione ceny podane są w PLN, skalkulowane na podstawie kursu walut według NBP „rozliczenia z klientami – sprzedaż” z dnia składania kalkulacji; w przypadku wzrostu kursu wymienionej waluty (w dniu sprzedaży) w stosunku do złotówki o więcej niż 1% podane ceny mogą ulec odpowiedniemu przeliczeniu.

	Wszystkie wymagania klienta wykraczające poza zaproponowany w kalkulacji zakres funkcjonalny aplikacji oraz rozszerzające zakres usług utrzymaniowych rozwiązania podlegają dodatkowej wycenie 
i rozliczane są wg stawek opisanych w tabeli: “Stawki rozwojowe Asseco BS”.

	Wycena usług wdrożeniowych i serwisowych nie uwzględnia kosztów dojazdów oraz delegacji konsultantów Asseco BS do siedziby klienta.

	Cena usług wdrożeniowych oraz serwisowych zawartych w niniejszej kalkulacji została skalkulowana na podstawie jednostkowych stawek rozwojowych (koszt dnia pracy specjalisty) Asseco BS opisanych w tabeli: “Stawki rozwojowe Asseco BS”..





Tabela: Stawki rozwojowe Asseco BS
	Rola projektowa
	Koszt osobodnia (netto w PLN)

	Kierownik Projektu 
	

	Analityk/Projektant
	

	Konsultant ds. Wdrożeń
	

	Programista
	

	Konsultant ds. Serwisu
	



[bookmark: _Ref342556197][bookmark: _Toc447808268][bookmark: _Toc451337835]Licencje na aplikację dostępową WEB Asseco Softlab ERP 
[bookmark: _Ref342556811][bookmark: _Toc342918363][bookmark: _Toc342983079][bookmark: _Toc343165649][bookmark: _Toc447808269][bookmark: _Toc451337836]Licencja na aplikację Asseco Softlab ERP sprzedawana w modelu inwestycyjnym

	Nazwa modułu
	Ilość stanowisk
	Cena
	Wartość netto w PLN

	Aplikacja dostępowa Web
	
	1200
	

	Suma
	
	
	

	Rabat %
	
	
	

	Suma po rabacie
	
	
	


[bookmark: _Ref342556167][bookmark: _Toc447808272]


[bookmark: _Toc451337837]Usługi wdrożeniowe
[bookmark: _Toc342918369][bookmark: _Toc342983085][bookmark: _Toc343165654][bookmark: _Toc447808274][bookmark: _Toc451337838]Usługi wdrożeniowe i programistyczne
	Usługi konfiguracyjne
	Ilość osobodni
	Cena
	Wartość netto w PLN

	Przygotowanie infrastruktury
	
	
	

	Prace programistyczne i konfiguracyjne
	
	
	

	Testy wewnętrzne
	
	
	

	Testy zewnętrzne
	
	
	

	Szkolenie dla kluczowych użytkowników
	
	
	

	Przygotowanie i start pilotażowy
	
	
	

	Nadzór i stabilizacja – po starcie pilotażowym
	
	
	

	Uruchomienie rozwiązania w całej firmie
	
	
	

	Nadzór i stabilizacja – po uruchomieniu w całej firmie
	
	
	

	Prowadzenie projektu
	
	
	

	Suma
	
	
	

	Rabat %
	
	
	

	Suma po rabacie
	
	
	


[bookmark: _Toc447808281]


[bookmark: _Toc451337839]Opłaty inwestycyjne - podsumowanie
Poniżej zamieszczamy tabelę prezentującą podsumowanie kosztów inwestycyjnych, tj. licencji wymienionych w rozdziale … i usług wdrożeniowych … niezbędnych do zakupu i uruchomienia systemu Asseco Softlab ERP w architekturze trójwarstwowej przez nowego klienta dostępowego WEB.

	Kategoria 
	Wartość netto w PLN

	Licencje – aplikacja dostępowa WEB Asseco Softlab ERP 
	

	Migracja - usługi wdrożeniowe
	

	Suma
	





[bookmark: _Toc340739828][bookmark: _Toc447808287][bookmark: _Toc451337840][image: C:\Users\Karolina\Desktop\Foto i ikonki\ikonki\Black\asseco_icon_calendar.png]Harmonogram projektu


Harmonogram projektu migracji:
	Lp.
	Pozycje
	Od
	Do

	1
	Etap I – prezentacja rozwiązania
	
	

	2
	Etap II - Podjęcie decyzji o realizacji projektu
	
	

	3
	Etap III - przygotowanie infrastruktury
	
	

	3.1
	Inwentaryzacja obecnie wykorzystywanej architektury
	
	

	4
	Etap IV – Produkcja  i testy wewnętrzne
	
	

	4.1
	Przygotowanie bazy danych MS SQL i serwera IIS
	
	

	4.2
	Prace programistyczne i konfiguracyjne
	
	

	4.3
	Testy wewnętrzne
	
	

	5
	Etap V - Testy zewnętrzne
	
	

	5.1
	Dwie iteracje testów zewnętrznych
	
	

	6
	Etap VI – Uruchomienie i stabilizacja
	
	

	6.1
	Szkolenie dla kluczowych użytkowników z nowego interfejsu
	
	

	6.2
	Start pilotażowy
	
	

	6.3
	Nadzór i stabilizacja - po uruchomieniu pilota
	
	

	6.4
	Uruchomienie w całej firmie
	
	

	6.5
	Nadzór i stabilizacja - po uruchomieniu w całej firmie
	
	

	7
	Pozostałe
	
	

	7.1
	Prowadzenie projektu
	
	


[bookmark: _Toc340739841][bookmark: _Toc447808289][bookmark: _Toc451337841]Dane kontaktowe
	[bookmark: _Toc340738557][bookmark: _Toc340738841][bookmark: _Toc340739842][bookmark: _Toc340831644]Osoba odpowiedzialna za wstępną kalkulację kosztu po stronie Asseco BS:
	do uzupełnienia

	[bookmark: _Toc340738559][bookmark: _Toc340738843][bookmark: _Toc340739844][bookmark: _Toc340831646]Stanowisko:
	do uzupełnienia

	[bookmark: _Toc340738560][bookmark: _Toc340738844][bookmark: _Toc340739845][bookmark: _Toc340831648]E-mail:
	do uzupełnienia

	[bookmark: _Toc340738562][bookmark: _Toc340738846][bookmark: _Toc340739847][bookmark: _Toc340831650]Telefon stacjonarny:
	do uzupełnienia 

	[bookmark: _Toc340738564][bookmark: _Toc340738848][bookmark: _Toc340739849][bookmark: _Toc340831652]Telefon komórkowy
	do uzupełnienia




Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie objęte są klauzulą tajemnicy handlowej. Podstawę przygotowania dokumentu stanowią informacje udzielone dobrowolnie przez pracowników firmy Nazwa firmy oraz wiedza i doświadczenie Asseco Business Solutions S.A. zezwala na kopiowanie, reprodukowanie i wykorzystanie całości lub części niniejszego dokumentu wyłącznie przez Zamawiającego i wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z przeprowadzeniem wyżej wspomnianego postępowania o zamówienie. Jakiekolwiek kopiowanie, reprodukowanie lub wykorzystanie całości lub części niniejszego dokumentu przez osoby nieuprawnione lub w celach innych niż określone powyżej bez pisemnej zgody Asseco Business Solutions S.A. stanowi naruszenie praw autorskich. Wszystkie nazwy własne produktów i firm występujące w niniejszej kalkulacji są zastrzeżone i stanowią własność odpowiednich podmiotów.
Niniejsza kalkulacja  jest wyłącznie informacją handlową Asseco Bussines Solutions S.A. z siedzibą Lublinie i nie jest oświadczeniem woli zawarcia umowy. Jeżeli niniejszą informację otrzymali Państwo za pośrednictwem poczty email, nie jest ona ofertą złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Wobec powyższego brak niezwłocznej odpowiedzi na niniejszą informację nie poczytuje się za przyjęcie przez Państwo jakiejkolwiek oferty w rozumieniu cytowanej ustawy.
Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c 
20-607 Lublin
tel.: +48 81 535 30 00
fax: +48 81 535 30 05
info@assecobs.pl 
assecobs.pl
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